



Status-ul implementării proiectelor și intervențiilor finanțate sub grantul ROU-T-RAA până la finalul lunii Martie 2017

Activități de management al grantului efectuate de Primitorul Principal

- Monitorizare și evaluare din punct de vedere programatic și financiar a activității organizațiilor implementatoare.
- Suport tehnic și logistic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare în procesul de consultare al partenerilor (grup de lucru pe advocacy) pentru planificarea acțiunilor de advocacy destinate asigurării sustenabilității intervențiilor finanțate de către Fondul Global.
- Suport tehnic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare în elaborarea și bugetarea planului de advocacy al CNC.
- Elaborarea și transmiterea către Fondul Global al celui de-al treilea raport de progres al grantului pentru anul 2016.
- Consultări cu sub-recipienții grantului, Ministerul Sănătății și Programul Național de Control al TB pentru definirea activităților și intervențiilor necesar a fi introduse în planul de realocare a economiilor.
- Elaborarea planului de realocare aferent perioadei 1 aprilie 2016 – 31 martie 2018 și transmiterea lui către Secretariatul FG în vederea revizuirii și aprobării.
- Suport pe bază de voluntariat din partea membrilor echipei RAA pentru organizarea evenimentelor aferente zilei de 24 Martie – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei: traducere și elaborare cartoline pentru diseminare on-line, redactare documente, organizare eveniment Piața Universității, comunicat de presă, mobilizare parteneri, participare la sesiunea de informare stradală destinată populației generale organizată în centrul capitalei, distribuție materiale informative, etc.
- Întâlniri cu autoritățile publice locale din județul Galați în vederea creșterii gradului de conștientizare al acestora cu privire la necesitatea dezvoltării serviciilor de asistență comunitară pentru îngrijirea în faza ambulatorie a pacienților cu tuberculoză (<https://www.facebook.com/RomanianAngelAppeal/posts/10154673410103049>).
- Pe parcursul trimestrului 8 au fost efectuate activități de derulare a contractelor de achiziții încheiate în trimestrele anterioare.
- Continuarea eforturilor direcționate spre achiziția medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB MDR/XDR care vor primi scheme complete de tratament prin program: completarea cu documente solicitate de ANMDM a dosarului pentru eliberarea



autorizației de nevoi speciale, comunicare în acest sens cu ANMDM, MS, PNPSCT, StopTB, GDF și IDA, producători internaționali, etc.

- Supervizarea elaborării proiectului tehnic detaliat de renovare/reabilitare și amenajare a unei unități cu pături la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, județul Dolj, în vederea spitalizării pacienților cu TB MDR/XDR aflați la risc mare de neaderență, abandon și deces din cauza situației economice precare și a condițiilor precare de trai; se derulează în paralel pregătirea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de construire și documentația tehnică pentru lansarea achiziției lucrărilor de construcție.
- Coordonarea misiunilor de asistență tehnică (experți internaționali și naționali):
 - Au fost finalizate misiunile de asistență tehnică pentru elaborarea Ghidurilor clinice (Ghidul național pentru managementul cazurilor de TB la copii, Ghidul național pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA, Ghidul național pentru rețeaua laboratoarelor TB) și pentru Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților de laborator, Procedurile și standardele operaționale pentru rețeaua de laboratoare TB, Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua TB și Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor operaționale coordonarea misiunilor de asistență tehnică. De asemenea, au fost finalizate misiunile de asistență tehnică pentru: Evaluarea cadrului legal și a reglementărilor specifice privind achiziția de medicamente antituberculoase, evaluarea barierei curente, Revizuirea cadrului legal privind controlul infecțiilor în România, Analiza sistemului de finanțare și decontare a serviciilor furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară în domeniul TB și elaborarea unei propuneri privind finanțarea eficientă în domeniul controlului TB în contextul reformei sistemului de sănătate, Planul național de monitorizare și evaluare, Recomandări privind modificarea cadrului legal privind finanțarea ONG care furnizează servicii populațiilor cheie (persoane vulnerabile la TB, Raportul anual Global AIDS Response Progress Reporting (GARPR).
 - Se află în derulare misiuni de asistență tehnică pentru: Evaluarea situației curente a implicării tuturor furnizorilor de servicii în oferirea de servicii în domeniul controlului tuberculozei în România, Dezvoltarea cadrului legal pentru tratamentul TB în România, inclusiv a mecanismelor de decontare a serviciilor către personalul medical (medici pneumologi și medici de familie), Îmbunătățirea sistemului de finanțare pentru dezvoltarea unui nou model de îngrijire în domeniul TB, Elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane din domeniul TB, Elaborarea planului de training pentru personalul care lucrează în domeniul TB, Elaborarea Ghidului Ghid pentru identificarea suspecților TB și referire a pacienților cu TB pentru toți furnizorii de servicii (inclusiv identificarea activă a cazurilor de TB în rândul populațiilor vulnerabile).



Diagnosticarea rapidă a Tuberculozei

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Diagnosticarea rapidă și de calitate a TB și TB MDR/XDR prin îmbunătățirea dotării laboratoarelor bk cu echipamente de testare rapidă și dezvoltarea de ghiduri metodologice naționale

Rezultate:

- Au fost achiziționate, livrate, instalate și puse în funcțiune: 6 echipamente Genexpert; 2 echipamente LPA; 2 echipamente MGIT (9 laboratoare);
- Până la finalul trimestrului 8, au fost comandate și livrate în laboratoarele TB: 5600 kituri Genexpert, 5000 culturi lichide MGIT, 800 teste ABG linia 1 MGIT, 864 teste LPA linia 1 și 96 teste LPA linia 2.
- Au fost realizate trei întâlniri ale Grupului de Lucru Laboratoare bk.
- Activitatea laboratoarelor TB de diagnosticare prin tehnici rapide a TB și TB MDR a fost evaluată în cadrul Misiunii GLC desfășurată în perioada 3 – 7 mai 2016.
- Ghidul național pentru managementul cazurilor de TB la copii a fost finalizat în acord cu recomandările OMS și transmis către PNPSCT în vederea realizării demersurilor de avizare de către Ministerul Sănătății;
- Ghidul național pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA a fost finalizat în acord cu recomandările OMS și transmis către PNPSCT în vederea realizării demersurilor de avizare de către Ministerul Sănătății;
- Au fost elaborate: Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților de laborator; Procedurile și standardele operaționale pentru rețeaua de laboratoare TB; Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua TB și Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor operaționale. Documentele au fost revizuite de experții OMS și finalizate de experții naționali.

Asigurarea de tratament corect, complet și de calitate

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Îmbunătățirea controlului TB/MDR/XDR prin asigurarea tratamentului neîntrerupt, complet și de calitate, cu medicamente antituberculoasă procurate prin GLC (DOT-plus)



Rezultate:

- Solicitarea pentru prima tranșă de medicamente (aferenta anului 2016) a fost elaborată și transmisă către GDF în iulie 2015. Autorizația pentru aceste medicamente a fost emisă la sfârșitul lunii ianuarie 2016, după 8 luni de la depunerea dosarului la ANMDM. Aceste medicamente au intrat în România în lunile iulie 2016 și noiembrie 2016. Pentru distribuirea acestor medicamente în vederea asigurării tratamentului a 140 pacienți cu TB XDR au fost obținute de la ANMDM autorizațiile de exceptare de la etichetare (cu excepția următoarelor cantități: 70 cutii x 100 tablete Moxifloxacin 400 mg, Capreomycin 1 g 4128 fiole, 360 cutii x 20 tablete Zolid 600 mg).
- Solicitarea pentru a doua tranșă de medicamente (aferentă anului 2017) pentru tratamentul a 320 pacienți cu M/XDR TB a fost elaborată și transmisă către GDF în luna iulie 2016. Pentru aceste medicamente a fost depus la ANMDM în luna octombrie 2016 dosarul pentru obținerea autorizației de nevoi speciale, în baza căreia vor putea fi importate. Până la sfârșitul lunii decembrie 2016 au fost depuse ca și completări la acest dosar numeroase certificate ce au expirat în perioada octombrie – decembrie 2016. Începând cu luna ianuarie 2017 ANMDM a solicitat depunerea în completarea dosarului a numeroase certificate. Toate aceste certificate au fost obținute de la GDF și depuse la dosar în ordinea obținerii lor. Până la sfârșitul lunii martie 2017 ANMDM nu emisese autorizația de nevoi speciale. Aceasta a fost emisă în data de 26.04.2017. Prima tranșă de medicamente este așteptată să intre în România în luna mai - iunie 2017.
- A fost contractată Societatea Unifarm S.A. pentru vămuirea, transportul, depozitarea și distribuirea medicamentelor care sunt achiziționate în cadrul proiectului.
- A fost contractat furnizorul serviciilor de testare a calității medicamentelor în cadrul proiectului și s-a efectuat controlul calității pentru toate medicamentele de origine non-UE intrate în România în lunile iulie 2016 și noiembrie 2016. De asemenea, s-a efectuat testarea calității și conformității medicamentelor aflate pe lanțul de distribuție.
- În trimestrul 8 a continuat înrolarea în tratament cu medicamente achiziționate în cadrul proiectului a pacienților cu TB XDR. De asemenea, s-au efectuat comenzile de medicamente și s-a asigurat monitorizarea evoluției sub tratament a bolnavilor înrolați în cohortele DOTS-PLUS cu finanțare de la FG.
- Au fost organizate două întruniri ale coordonatorilor județeni PNPSCT din cadrul proiectului, în Q4 și Q8.

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: CDI (consumatori de droguri injectabile)



Subrecipient/i: ARAS¹ în parteneriat cu organizațiile ALIAT și PARADĂ

Titlul proiectului: “TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!”

Localizare: București

Rezultate:

- Nr. de CDI unici care au fost contactați și au primit minim un serviciu: 3787
- Nr. de CDI care au beneficiat de pachetul minim de servicii (informare, educație și consiliere HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi: 2718
- Nr. de seringi distribuite: 1.048.705
- Nr. de preervative distribuite: 489.329
- Nr. de CDI testați HIV: 238
- Nr. de CDI testați HVB: 223
- Nr. de CDI testați HVC: 228
- Nr. de CDI vaccinați pentru hepatita A și B: 121
- Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale: 361
- Nr. de CDI care primesc screening pentru TBC: 1925
- Nr. de CDI referiți pentru diagnostic TBC: 620
- Nr. de CDI însoțiți în rețeaua medicală pentru diagnostic: 374
- Nr. de CDI diagnosticați cu TBC: 86
- Nr. de CDI care au primit pachetul de servicii de suport pentru aderență: 74
- Nr. de CDI recrutați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: 25
- Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: 7

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: PFA (Persoane fără adăpost)

Subrecipient: Organizația Salvați Copiii România

¹ Asociația Română Anti-SIDA



Titlul proiectului: “Identificarea activă a persoanelor fără adăpost bolnave de TB și oferirea de servicii integrate pentru creșterea aderenței la tratament”

Localizare: București

Rezultate:

- **2017** de persoane fără adăpost au fost informate-educate cu privire la TB.
- **615** de persoane fără adăpost au fost identificate șiacompaniate la unitățile medicale în vederea testării și depistării cazurilor de TB
- **84** de persoane fără adăpost care au fost diagnosticate având TB activ și alte **79** care au început tratamentul profilactic primesc servicii de suport pentru creșterea aderenței (stimulente sociale, DOT, educatori între egali, consiliere psihosocială)
- Au fost distribuite **970** postere și **15.483** flyere
- Au fost instruiți și activați **25** de educatori între egali.

Intervenții destinate pacienților TB din ambulatoriu

Subrecipient: UNOPA

Titlul proiectului: “Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB din România”

Localizare: (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București;

Rezultate:

- Au fost recrutați și instruiți din dispensarele TB din cele șase județe: 28 de asistenți medicali (voluntari) și 6 medici TB (coordonatori de voluntari). Rolul lor este de a furniza DOT pacienților ce accesează dispensarele TB din cele 6 județe pilot.
- Au fost organizate patru întâlniri de lucru/instruire pentru voluntarii DOT din dispensare.
- **2141** pacienți cu TB au beneficiat de DOT în dispensare și suport social în vederea creșterii gradului de aderență la tratament.

Subrecipienți: UNOPA² în parteneriat cu ASPTMR³

² Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA



Titlul proiectului: “Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România”

Localizare: (Spitalele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate:

- În fiecare dintre cele șase județe pilot, a fost constituită și instruită câte o echipă multidisciplinară (un medic, un psiholog, un asistent social). Rolul echipei este de a evalua riscul pacienților de non-aderență la tratament TB și de a-i repartiza, în funcție de risc, către servicii de suport psihosocial dezvoltate în cadrul proiectului.
- **5550** de pacienți cu TB au fost evaluați în vederea includerii în programele Fondului Global dintre care: **4538** pacienți au fost repartizați pentru a primi servicii pentru unul din programele Fondului Global (ex.: tichete sociale pentru aderență la tratament; consiliere psihologică; consiliere socială; grupuri de suport; peer-suport).
- **1467** de pacienți au beneficiat de **3008** de ședințe individuale față în față sau prin telefon;
- **1125** de pacienți au participat la grupurile de suport organizate de către psihologii din echipele multidisciplinare;
- **1587** de pacienți cu TB (pacienți cu risc ridicat, pacienți cu risc mediu, pacienți spitalizați sau aflați în ambulator) au beneficiat de **3060** ședințe de informare și consiliere cu ajutorul asistentului social;
- **457** de pacienți cu risc ridicat, incluși în proiect au beneficiat de suport între egali în vederea menținerii aderenței la tratament;
- **525** de pacienți au fost înrolați în proiect și au primit suport social (tichete sociale).

Subrecipient: CPSS⁴

Titlul proiectului: “Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în vederea depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de tuberculoză”

Localizare: județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate:

- Au fost angajați șase coordonatori județeni și împreună cu aceștia s-a realizat instruirea a **240** de lucrători comunitari (asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari), în vederea asigurării următoarelor servicii: identificarea activă a suspecților de TB în comunitate; DOT

³ Asociația de Sprijin pentru Pacienții cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă

⁴ Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate



la domiciliu pentru pacienții care nu se pot deplasa la dispensarul TB pentru a-și ridica tratamentul. Suplimentar celor 240 de voluntari au devenit voluntari DOT medici de familie și/sau asistenți medicali. În total au activat în cadrul proiectului 323 de voluntari DOT.

- Au fost identificați **597** suspecți dintre care **10** au fost confirmați cu TB activ;
- **1215** de pacienți au beneficiat de DOT la domiciliu.