

**Status-ul implementării proiectelor și intervențiilor finanțate sub grantul ROU-T-RAA până la
finalul lunii Iunie 2017**

Activități de management al grantului efectuate de Primitorul Principal

- Monitorizare și evaluare din punct de vedere programatic și financiar a activității organizațiilor implementatoare.
- Suport tehnic și logistic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare în procesul de consultare al partenerilor (grup de lucru pe advocacy) pentru planificarea acțiunilor de advocacy destinate asigurării sustenabilității intervențiilor finanțate de către Fondul Global.
- Suport tehnic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare în elaborarea și bugetarea planului de advocacy al CNC.
- Întâlniri cu autoritățile publice locale din județul Galați în vederea creșterii gradului de conștientizare al acestora cu privire la necesitatea dezvoltării serviciilor de asistență comunitară pentru îngrijirea în faza ambulatorie a pacienților cu tuberculoză.
- Pe parcursul trimestrului 9 au fost efectuate activități de derulare a contractelor de achiziții încheiate în trimestrele anterioare. De asemenea au fost demarate proceduri de achiziție pentru următoarele produse/servicii:
 - 04.05.2017 lansare achiziție Servicii de asistență tehnică pentru managementul proiectului (fazele de construcție: execuție, monitorizare, control și închidere a proiectului) și Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier” pentru proiectul de ”Lucrări de construcții pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj”. 26.05.2017 Semnare contract, beneficiar RAA.
 - 16.06.2017 cerere de ofertă furnizare echipamente IT, contractul urmând a fi semnat în decursul lunii iulie 2017. Beneficiarul echipamentelor IT este CPSS (Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate)
 - 20.06.2017 lansare achiziție Servicii organizare evenimente. Deschiderea ofertelor urmând a fi făcută în luna iulie 2017. Achiziția a fost făcută pe loturi, beneficiarii serviciilor fiind Institutul Marius Nasta – Lot 1, Organizația Salvați Copiii – Lot 2 și RAA – Lot3 și Lot 4.
 - In decursul Q9 au fost contractate servicii de înregistrare voce, producție spot, broșuri și toolkit, beneficiar RAA.
 - La începutul lunii aprilie 2017 au fost comandate la GDF/IDA 7 echipamente pentru diagnostic rapid GeneXpert și 1500 teste de diagnostic rapid. 6 echipamente sunt

procurate pentru SR Marius Nasta, iar al șaptelea este achiziționat de RAA pentru Institutul Matei Balș pentru diagnosticul rapid al TB/MDR-TB al persoanelor diagnosticate cu HIV aparținând grupurilor vulnerabile (consumatori de droguri injectabile și alte grupuri). Aceste produse sunt programate a fi livrate în România în luna iulie 2017.

- Continuarea eforturilor direcționate spre achiziția medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB MDR/XDR care vor primi scheme complete de tratament prin program: în data de 26.04.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentele: Cicloserina, Capreomicina, Kanamicina, PAS; Levofloxacină, Moxifloxacină, Linezolid, Prothionamida; în data de 05.04.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentul Rifabutin; în data de 08.06.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentul Clofazimină.
- În luna iunie 2017 a fost livrată în România prima tranșă de medicamente aferentă anului 2017. Acestea au fost recepționate la sediul UNIFARM. Pentru medicamentele de origine UE a fost depus la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare, iar pentru medicamentele de origine non-UE au fost recoltate probe pentru testarea calității și conformității. După emiterea certificatelor de analiză de către ICCF se va depune la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare.
- La începutul lunii iulie 2017 este programată să intre în România prima tranșă de Clofazimină aferentă acestui proiect.
- La începutul trimestrului 9 s-a finalizat proiectarea unității medicale destinate pacienților cu TB MDR/XDR aflați la risc mare de neaderență, abandon și deces din cauza situației economice precare, din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna. Ultimele acorduri și avize de funcționare solicitate prin Certificatul de Urbanism au fost obținute în luna aprilie a.c. și alături de întreg pachetul de documentație tehnică pentru susținerea proiectului de arhitectură, rezistență, structuri și instalații au fost depuse la Primaria Bucovăț (de care aparține Spitalul PNF Leamna) în vederea obținerii autorizațiilor. În data de 27 aprilie 2017 s-au obținut Autorizația de Desființare (a unuia dintre corpurile vechi de clădire) și Autorizația de Construire a Centrului MDR TB. Tot în aprilie a fost demarată prima procedură pentru achiziția serviciilor de antrepriză, care din păcate, după parcurgerea tuturor etapelor, nu s-a putut finaliza cu semnarea unui contract de antrepriză din cauza condițiilor exagerate pe care Ofertantul declarat câștigător a încercat să le impună Beneficiarului. În această situație, contractul nefiind negociabil, RAA a fost nevoit să anuleze prima procedură de achiziție. În data de 29 iunie 2017 a fost reluată procedura de achiziție în vederea contractării de "Lucrări

de construcții pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj”

- Coordonarea misiunilor de asistență tehnică (experți internaționali și naționali):
 - Au fost finalizate misiunile de asistență tehnică pentru elaborarea Ghidurilor clinice (Ghidul național pentru managementul cazurilor de TB la copii, Ghidul național pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA, Ghidul național pentru rețeaua laboratoarelor TB) și pentru Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților de laborator, Procedurile și standardele operaționale pentru rețeaua de laboratoare TB, Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua TB și Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor operaționale coordonarea misiunilor de asistență tehnică. De asemenea, au fost finalizate misiunile de asistență tehnică pentru: Evaluarea cadrului legal și a reglementărilor specifice privind achiziția de medicamente antituberculoase, evaluarea barierelor curente, Revizuirea cadrului legal privind controlul infecțiilor în România, Analiza sistemului de finanțare și decontare a serviciilor furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară în domeniul TB și elaborarea unei propuneri privind finanțarea eficientă în domeniul controlului TB în contextul reformei sistemului de sănătate, Planul național de monitorizare și evaluare, Recomandări privind modificarea cadrului legal privind finanțarea ONG care furnizează servicii populațiilor cheie (persoane vulnerabile la TB, Raportul anual Global AIDS Response Progress Reporting (GARPR).
 - Se află în derulare misiuni de asistență tehnică pentru: Evaluarea situației curente a implicării tuturor furnizorilor de servicii în oferirea de servicii în domeniul controlului tuberculozei în România, Dezvoltarea cadrului legal pentru tratamentul TB în România, inclusiv a mecanismelor de decontare a serviciilor către personalul medical (medici pneumologi și medici de familie), Îmbunătățirea sistemului de finanțare pentru dezvoltarea unui nou model de îngrijire în domeniul TB, Elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane din domeniul TB, Elaborarea planului de training pentru personalul care lucrează în domeniul TB, Elaborarea Ghidului pentru identificarea suspectilor TB și referire a pacienților cu TB pentru toți furnizorii de servicii (inclusiv identificarea activă a cazurilor de TB în rândul populațiilor vulnerabile).

Diagnosticarea rapidă a Tuberculozei

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Diagnosticarea rapidă și de calitate a TB și TB MDR/XDR prin îmbunătățirea dotării laboratoarelor bk cu echipamente de testare rapidă și dezvoltarea de ghiduri metodologice naționale

Rezultate:

- Au fost achiziționate, livrate, instalate și puse în funcțiune: 6 echipamente Genexpert; 2 echipamente LPA; 2 echipamente MGIT (9 laboratoare);
- Încă 6 echipamente Genexpert urmează să fie achiziționate, procedura de achiziție fiind în derulare (descrișă în activitățile PR-ului)
- Până la finalul trimestrului 9, au fost comandate și livrate în laboratoarele TB: 5600 kituri Genexpert, 8300 culturi lichide MGIT, 1400 teste ABG linia 1 MGIT, 1248 teste LPA linia 1 și 96 teste LPA linia 2.
- Au fost realizate trei întâlniri ale Grupului de Lucru Laboratoare bk.
- Activitatea laboratoarelor TB de diagnosticare prin tehnici rapide a TB și TB MDR a fost evaluată în cadrul Misiunii GLC desfășurată în perioada 3 – 7 mai 2016.
- Ghidul național pentru managementul cazurilor de TB la copii a fost finalizat în acord cu recomandările OMS și avizat de către Ministerul Sănătății;
- Ghidul național pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA a fost finalizat în acord cu recomandările OMS și avizat de către Ministerul Sănătății;
- Au fost elaborate: Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților de laborator; Procedurile și standardele operaționale pentru rețeaua de laboratoare TB; Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua TB și Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor operaționale. Documentele au fost revizuite de experții OMS și finalizate de experții naționali.

Asigurarea de tratament corect, complet și de calitate

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Îmbunătățirea controlului TB/MDR/XDR prin asigurarea tratamentului neîntrerupt, complet și de calitate, cu medicamente antituberculoasă procurate prin GLC (DOT-plus)

Rezultate:

- Solicitarea pentru prima tranșă de medicamente (aferenta anului 2016) a fost elaborată și transmisă către GDF în iulie 2015. Autorizația pentru aceste medicamente a fost emisă la sfârșitul lunii ianuarie 2016, după 8 luni de la depunerea dosarului la ANMDM. Aceste medicamente au intrat în România în lunile iulie 2016 și noiembrie 2016. Pentru distribuirea acestor medicamente în vederea asigurării tratamentului a 140 pacienți cu TB XDR au fost obținute de la ANMDM autorizațiile de exceptare de la etichetare (cu excepția următoarelor cantități: 70 cutii x 100 tablete Moxifloxacin 400 mg, Capreomycin 1 g 4128 fiole, 360 cutii x 20 tablete Zolid 600 mg).
- Solicitarea pentru a doua tranșă de medicamente (aferentă anului 2017) pentru tratamentul a 320 pacienți cu M/XDR TB a fost elaborată și transmisă către GDF în luna iulie 2016. Pentru aceste medicamente a fost depus la ANMDM în luna octombrie 2016 dosarul pentru obținerea autorizației de nevoi speciale, în baza căreia vor putea fi importate. Până la sfârșitul lunii decembrie 2016 au fost depuse ca și completări la acest dosar numeroase certificate ce au expirat în perioada octombrie – decembrie 2016. Începând cu luna ianuarie 2017 ANMDM a solicitat depunerea în completarea dosarului a numeroase certificate. Toate aceste certificate au fost obținute de la GDF și depuse la dosar cu promptitudine, în ordinea obținerii lor. Până la sfârșitul lunii martie 2017 ANMDM încă nu emisese autorizația de nevoi speciale. Aceasta a fost emisă în data de 26.04.2017, după numeroase intervenții din partea RAA. Prima tranșă de medicamente este așteptată să intre în România în luna mai - iunie 2017.
- A fost contractată Societatea Unifarm S.A. pentru vămuirea, transportul, depozitarea și distribuirea medicamentelor care sunt achiziționate în cadrul proiectului.
- A fost contractat furnizorul serviciilor de testare a calității medicamentelor în cadrul proiectului și s-a efectuat controlul calității pentru toate medicamentele de origine non-UE intrate în România în lunile iulie 2016 și noiembrie 2016. De asemenea, s-a efectuat testarea calității și conformității medicamentelor aflate pe lanțul de distribuție.
- La finalul trimestrului 9 se aflau înrolați în tratament în cadrul proiectului – Cohorta 7 DOTS-Plus - un număr de **69** pacienți cu TB MDR/XDR, din care: 34 pacienți internați, aflați în faza intensivă a tratamentului; 34 pacienți în tratament în faza ambulatorie și 1 pacient înregistrat cu deces.
- Au fost organizate două întruniri ale coordonatorilor județeni PNPSCT din cadrul proiectului, în Q4 și Q8.

Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru rețeaua TB din România (Proiect din realocare)

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Titlul proiectului: Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru rețeaua TB din România

Localizare: București

Rezultate:

- Activitatea va fi realizată în colaborare cu experții PNPSCT (care vor contribui la coordonarea științifică) și ai PR (planificare, recrutarea și contractarea experților).
- Pentru realizarea unui studiu de evaluare a situației actuale a resurselor umane, materiale și financiare din domeniul controlului TB din România: au fost selectată echipa de implementare a proiectului, au fost nominalizați experții de către Institut și au avut loc o serie de întâlniri între echipa de proiect.
- S-au elaborat termenii de referință pentru selectarea experților în vederea dezvoltării metodologiei de cercetare și a fost lansat, de către PR, un apel de selecție de experți în vederea selectării acestora pentru desfășurarea activității;
- Pentru dezvoltarea de softuri pentru colectarea datelor privind serviciile de suport pentru pacienții cu TB și a datelor aferente costurilor cu activitățile de control al TB în România au fost desfășurate activitățile premergătoare dezvoltării acestora.

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: CDI (consumatori de droguri injectabile)

Subrecipient/i: ARAS¹ în parteneriat cu organizațiile ALIAT și PARADA

Titlul proiectului: "TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!"

Localizare: București

Rezultate:

- Nr. de CDI unici care au fost contactați și au primit minim un serviciu: **4119**
- Nr. de CDI care au beneficiat de pachetul minim de servicii (informare, educație și consiliere HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi: **2910**
- Nr. de seringi distribuite: **1.160.000** (+68.000 din alte surse de finanțare)
- Nr. de prezervative distribuite: **591.206**
- Nr. de CDI testați HIV: **295**

¹ Asociația Română Anti-SIDA

- Nr. de CDI testați HVB: **280**
- Nr. de CDI testați HVC: **285**
- Nr. de CDI vaccinați pentru hepatita A și B: **137**
- Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale: **361**
- Nr. de CDI care primesc screening pentru TBC: **2135**
- Nr. de CDI referiți pentru diagnostic TBC: **636**
- Nr. de CDI însoțiți în rețeaua medicală pentru diagnostic: **392**
- Nr. de CDI diagnosticați cu TBC: **92**
- Nr. de CDI care au primit pachetul de servicii de suport pentru aderență: **81**
- Nr. de CDI recrutați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: **25**
- Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: **25**

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: PFA (Persoane fără adăpost)

Subrecipient: Organizația Salvați Copiii România

Titlul proiectului: “Identificarea activă a persoanelor fără adăpost bolnave de TB și oferirea de servicii integrate pentru creșterea aderenței la tratament”

Localizare: București

Rezultate:

- **2244** de persoane fără adăpost au fost informate-educate cu privire la TB.
- **660** de persoane fără adăpost au fost identificate șiacompaniate la unitățile medicale în vederea testării și depistării cazurilor de TB
- **112** de persoane fără adăpost care au fost diagnosticate având TB activ și alte **81** care au început tratamentul profilactic primesc servicii de suport pentru creșterea aderenței (stimulente sociale, DOT, educatori între egali, consiliere psihosocială)
- Au fost distribuite **1220** postere și **19.210** flyere
- Au fost instruiți și activați **25** de educatori între egali.

Intervenții destinate pacienților TB din ambulatoriu

Subrecipient: UNOPA

Titlul proiectului: “Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB din România”

Localizare: (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București;

Rezultate:

- Au fost recrutați și instruiți din dispensarele TB din cele șase județe: 28 de asistenți medicali (voluntari) și 6 medici TB (coordonatori de voluntari). Rolul lor este de a furniza DOT pacienților ce accesează dispensarele TB din cele 6 județe pilot.
- Au fost organizate patru întâlniri de lucru/instruire pentru voluntarii DOT din dispensare.
- **2572** pacienți cu TB au beneficiat de DOT în dispensare și suport social în vederea creșterii gradului de aderență la tratament.

Subrecipienți: UNOPA² în parteneriat cu ASPTMR³

Titlul proiectului: “Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România”

Localizare: (Spitalele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate:

- În fiecare dintre cele șase județe pilot, a fost constituită și instruită câte o echipă multidisciplinară (un medic, un psiholog, un asistent social). Rolul echipei este de a evalua riscul pacienților de non-aderență la tratament TB și de a-i repartiza, în funcție de risc, către servicii de suport psihosocial dezvoltate în cadrul proiectului.
- **6270** de pacienți cu TB au fost evaluați și **233** pacienți au fost reevaluați în vederea includerii în programele Fondului Global dintre care: **5463** pacienți au fost repartizați pentru a primi servicii pentru unul din programele Fondului Global (ex.: tichete sociale pentru aderență la tratament; consiliere psihologică; consiliere socială; grupuri de suport; peer-suport).
- **1677** de pacienți au beneficiat de **3454** de ședințe individuale față în față sau prin telefon;
- **1297** de pacienți au participat la grupurile de suport organizate de către psihologii din echipele multidisciplinare;
- **1907** de pacienți cu TB (pacienți cu risc ridicat, pacienți cu risc mediu, pacienți spitalizați sau aflați în ambulator) au beneficiat de **3715** ședințe de informare și consiliere cu ajutorul asistentului social;
- **525** de pacienți cu risc ridicat, incluși în proiect au beneficiat de suport între egali în vederea menținerii aderenței la tratament;
- **644** de pacienți au fost înrolați în proiect și au primit suport social (tichete sociale).

² Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA

³ Asociația de Sprijin pentru Pacienții cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă

Subrecipient: CPSS⁴

Titlul proiectului: “Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în vederea depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de tuberculoză”

Localizare: județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate:

- Au fost angajați șase coordonatori județeni și împreună cu aceștia s-a realizat instruirea a 240 de lucrători comunitari (asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari), în vederea asigurării următoarelor servicii: identificarea activă a suspectilor de TB în comunitate; DOT la domiciliu pentru pacienții care nu se pot deplasa la dispensarul TB pentru a-și ridica tratamentul. Suplimentar celor 240 de voluntari au devenit voluntari DOT medici de familie și/sau asistenți medicali. În total au activat în cadrul proiectului **368** de voluntari DOT.
- Au fost identificați **711** suspecti dintre care **9** au fost confirmați cu TB activ;
- **1418** de pacienți unici au beneficiat de DOT la domiciliu.

⁴ Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate