

Grantul ROU-T-RAA

Status implementare la 30 Septembrie 2017 (trimestrul 10)

Activități implementate de către Primitorul Principal

(Fundația Romanian Angel Appeal)

- **Monitorizarea și evaluarea** din punct de vedere programatic și financiar a proiectelor implementate în cadrul grantului prin realizarea de vizite de monitorizare și evaluare, comunicare constantă cu Sub Recipienții și oferirea de asistență tehnică pentru: dezvoltarea metodologiilor de implementare a proiectelor și implementarea efectivă a activităților.

- **Pregătirea tranziției spre sustenabilitate**
 - Suport tehnic și logistic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare (CNC) în procesul de consultare al partenerilor (grup de lucru pe advocacy) pentru planificarea acțiunilor de advocacy destinate asigurării sustenabilității intervențiilor finanțate de către Fondul Global.
 - Suport tehnic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare în elaborarea, planului de advocacy. Planul a fost aprobat spre finanțare de către Fondul Global, în cadrul cererii de realocare transmise la finele lunii februarie 2017.
 - Organizarea asistenței tehnice pentru elaborarea planului de lucru privind tranziția și participare la elaborarea documentelor aferente.
 - Încheierea protocolului cu Ministerul Sănătății privind furnizarea de suport și asistență tehnică pentru asigurarea sustenabilității anumitor activități și intervenții derulate în prezent cu fonduri de la Fondul Global.

- **Facilitarea implementării planului de advocacy**
 - Au avut loc întâlniri cu ONG-uri relevante în domeniile TBC și HIV/SIDA care au agreat prioritățile de advocacy până la finalul programului (martie 2018).
 - Au fost selectați experții-cheie și a fost alcătuită echipa de implementare a planului de advocacy.

- Au fost elaborate și sunt în curs de implementare Strategia de advocacy și Plan de informare publică / informare prin social media.
 - Este în curs de elaborare raportul "Criza medicamentelor pentru tuberculoză în România"
 - Pe 6 septembrie a avut loc o întâlnire la Comisia de Sănătate din cadrul Camerei Deputaților cu privire la progresul procesului legislativ pentru Proiectul de lege adresat pacientului cu tuberculoză.
 - A fost elaborată și trimisă contribuția societății civile la Mecanismul Evaluării Periodice Universale către Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU, al treilea ciclu, Sesiunea 29. Raportul s-a axat pe respectarea drepturilor persoanelor afectate de tuberculoză și HIV/SIDA, accesul grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate și pe necesitatea educației sexuale.
- **Community advocacy pentru implicarea autorităților locale în problematica TB**
 - De la începutul programului până la finalul trimestrului 10 (30 Septembrie 2017) au avut loc 54 de întâlniri organizate de Fundația RAA cu reprezentanți din peste 500 de comunități locale din 14 județe. Întâlnirile au reunit peste 700 de participanți din rândul reprezentanților primăriilor, Direcțiilor de Sănătate Publică, Dispensarelor TBC, altor instituții din județe.
 - La o parte din întâlniri, reprezentanții RAA au fost însoțiți de un reprezentant al ASPTMR și unul al Biroului din România al OMS.
 - **Managementul achizițiilor:**

Pe parcursul trimestrului 10 au fost efectuate activități de derulare a contractelor de achiziții încheiate în trimestrele anterioare. În luna iulie a fost contractat furnizorul de echipamente IT, beneficiarul echipamentelor IT fiind CPSS (Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate). De asemenea, a fost contractat și prestatorul de servicii organizare evenimente, beneficiari Institutul Marius Nasta – Lot 1, Organizația Salvați Copiii – Lot 2 și RAA – Lot 3 și Lot 4.

 - **Achiziția de echipamente pentru diagnosticul rapid al Tuberculozei**

La sfârșitul lunii iulie 2017 a fost contractat prestatorul de servicii de instalare echipamente Genexpert, furnizare și instalare UPS-uri și training personal de laborator. Pe parcursul lunilor

august și septembrie 2017 au fost instalate cele 7 echipamente GeneXpert pentru diagnosticul rapid al Tuberculozei MDR în următoarele laboratoare: la Spitalul Clinic Județean Mureș – Laboratorul TB Tg. Mureș; Spitalul Județean de Urgență Slatina – Secția TB - Laboratorul TB Scornicești; Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin – Laboratorul TB Drobeta Tr. Severin; Spitalul Județean de Urgență Sf Pantelimon Focsani – Laboratorul TB Focsani; Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani – Laboratorul TB Botoșani. Al șaptelea echipament Genexpert a fost pus în funcțiune la Institutul Matei Balș în cadrul Laboratorului de Microbiologie. Donația acestor echipamente se va realiza în trimestrul 11.

- **Achiziția de medicamente pentru tratamentul tuberculozei multidrog-rezistente și extrem de rezistente la tratament (TB MDR / XDR):**

Au fost continuate eforturile direcționate spre achiziția medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB MDR/XDR care vor primi scheme complete de tratament prin program: în data de 26.04.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentele: Cicloserina, Capreomicina, Kanamicina, PAS, Levofloxacină, Moxifloxacină, Linezolid, Prothionamida (dosar depus la ANMDM în 18. 10. 2016); în data de 05.04.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentul Rifabutin (dosar depus la ANMDM în 29.12.2016); în data de 08.06.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentul Clofazimină (dosar depus la ANMDM în 30. 01.2016).

În luna iunie 2017 a fost livrată în România prima tranșă de medicamente aferentă anului 2017. Acestea au fost recepționate la sediul UNIFARM. Pentru medicamentele de origine UE a fost depus la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare, iar pentru medicamentele de origine non-UE au fost recoltate probe pentru testarea calității și conformității. După emiterea certificatelor de analiză de către ICCF se va depune la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare.

În luna iulie 2017 a fost livrată în România prima tranșă de Clofazimină (297 flacoane x 100 cps – 50 mg concentrație) aferentă acestui proiect. Autorizația de exceptare de la etichetare a fost emisă de ANMDM la începutul lunii septembrie.

În luna septembrie 2017 a fost livrată în România ultima tranșă de Clofazimină (15 flacoane x 100 cps – 50 mg concentrație + 312 flacoane x 100 cps – 100 mg concentrație) aferentă acestui proiect. Pentru aceste cantități au fost recoltate probe pentru testarea calității și conformității. După emiterea certificatelor de analiză de către ICCF se va depune la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare.

În luna octombrie 2017 sunt programate să sosească în România și restul de medicamente aferente acestui proiect. După intrarea lor în România și după obținerea autorizației de exceptare de la etichetare, aceste cantități vor fi disponibile pentru distribuția către pacienți.

- Medicamentele achiziționate de Fundația RAA în cadrul acestui proiect, necesare pentru tratamentul a 460 de pacienți cu MDR/XDR sunt:

Denumire medicament - origine UE/NONUE	Cantitate
Capreomycin/UE - 1g powder vials	68400
Prothionamide/UE - 250 mg 100 tab blister	993600
Cycloserine/NONUE - 250mg 100 cap blister	993600
Linezolid/NONUE - 600mg 20 tab blister	72000
Kanamycin 1g /UE - powder for inj 50 vials	73800
Moxifloxacin/NONUE - 400mg 100 tab blister	28600
Rifabutin/NONUE - 150mg 100 cap jar	27000
Levofloxacin/UE - 250mg 100 tab blister	907200
PAS sodium 5.52g eq. to 4g PAS - powder f oral sol., 25 sac	28800
Clofazimine 50mg - 100 cap jar	31200
Clofazimine 100mg - 100 cap jar	31200

- **Renovarea unei unitati TB pentru ingrijirea pacientilor cu TB MDR**

În prima parte a trimestrului 10 s-a derulat pentru a doua oară procedura de achiziție a serviciilor de antrepriză pentru unitatea TB destinată îngrijirii pacienților cu TB MDR, achiziție care s-a finalizat cu succes. Semnarea contractului cu firma desemnată câștigătoare a avut loc în data de 3 august iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis de ISC în data de 18 august. După primele zile de organizare a șantierului, firma desemnată câștigătoare a licitației, SC Orange Steel SRL a început demolarea și dezafectarea vechilor anexe și a continuat cu realizarea etapelor descrise în graficul de execuție atasat la contract. Toate activitățile au fost monitorizate atent de către dirigințele de șantier și managerul de proiect angajați de echipa RAA.

În luna septembrie, după primele săpături destinate lucrărilor de taluzare descrise inițial în proiectul tehnic, s-a constatat că soluția de taluzare va trebui înlocuită cu o altă soluție, respectiv un zid de sprijin. Întrucât noua clădire se va ridica în imediata vecinătate a unui deal împădurit, zidul de sprijin urmează să asigure mai bine protecția clădirii pe două dintre laturile

sale. Modificarea soluției a presupus un întreg proces care a fost demarat în septembrie: consultarea mai multor ingineri experți în structuri, reproiectare a noii soluții tehnice, aprobări, realocare de buget pentru acoperirea costurilor suplimentare (materiale și manoperă), pregătirea documentației tehnice și a dispoziției de șantier. În această situație, echipa RAA va lua în calcul o întârziere față de termenele inițiale de finalizare a lucrărilor, decalaj ce se va încerca a fi recuperat pe parcurs de către constructori, în alte etape de execuție ale lucrării.

- **Coordonarea misiunilor de asistență tehnică:**

Au fost finalizate misiunile de asistență tehnică pentru:

- Elaborarea următoarelor ghiduri clinice
 - Ghidul național pentru managementul cazurilor de TB la copii
 - Ghidul național pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA
 - Ghidul național pentru rețeaua laboratoarelor TB
- Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților de laborator, Procedurile și standardele operaționale pentru rețeaua de laboratoare TB.
- Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua TB și Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor operaționale coordonarea misiunilor de asistență tehnică.

De asemenea, au fost finalizate misiunile de asistență tehnică pentru:

- Evaluarea cadrului legal și a reglementărilor specifice privind achiziția de medicamente antituberculoase, evaluarea barierelor curente.
- Revizuirea cadrului legal privind controlul infecțiilor în România.
- Analiza sistemului de finanțare și decontare a serviciilor furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară în domeniul TB și elaborarea unei propuneri privind finanțarea eficientă în domeniul controlului TB în contextul reformei sistemului de sănătate.
- Planul național de monitorizare și evaluare.

- Recomandări privind modificarea cadrului legal privind finanțarea ONG care furnizează servicii populațiilor cheie (persoane vulnerabile la TB, Raportul anual Global AIDS Response Progress Reporting (GARPR)).
- Evaluarea situației curente a implicării tuturor furnizorilor de servicii în oferirea de servicii în domeniul controlului tuberculozei în România.
- Dezvoltarea cadrului legal pentru tratamentul TB în România, inclusiv a mecanismelor de decontare a serviciilor către personalul medical (medici pneumologi și medici de familie).
- Îmbunătățirea sistemului de finanțare pentru dezvoltarea unui nou model de îngrijire în domeniul TB.
- Elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane din domeniul TB,
- Elaborarea Ghidului pentru identificarea suspecților TB și referire a pacienților cu TB pentru toți furnizorii de servicii (inclusiv identificarea activă a cazurilor de TB în rândul populațiilor vulnerabile).

Se află în derulare misiunile de asistență tehnică pentru:

- Elaborarea planului de training pentru personalul care lucrează în domeniul TB
- Elaborarea normelor privind controlul TB și managementul cazurilor de TB
- Elaborare Transition Preparedness Assessment
- Elaborare Plan Strategic HIV-SIDA
- Suport pentru MS în vederea evaluării situației curente în domeniul TB
- Suport pentru MS în vederea creșterii capacității de monitorizare financiară și programatică

Nu au fost demarate misiunile de asistență tehnică pentru:

- Suport pentru MS în vederea implementării modelului de îngrijire TB propus de WHO, adaptat la nevoile sistemului
- Evaluarea nevoilor grupurilor vulnerabile.

Activități implementate de instituțiile și organizațiile Sub-recipiente:

Diagnosticarea rapidă a Tuberculozei

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Diagnosticarea rapidă și de calitate a TB și TB MDR/XDR prin îmbunătățirea dotării laboratoarelor bk cu echipamente de testare rapidă și dezvoltarea de ghiduri metodologice naționale

Rezultate:

- Au fost achiziționate, livrate, instalate și puse în funcțiune: 12 echipamente Genexpert; 2 echipamente LPA; 2 echipamente MGIT;
- Până la finalul trimestrului 10, au fost comandate și livrate în laboratoarele TB: 5600 kituri Genexpert, 10800 culturi lichide MGIT, 2000 teste ABG linia 1 MGIT, 1248 teste LPA linia 1 și 96 teste LPA linia 2.
- Au fost realizate trei întâlniri ale Grupului de Lucru Laboratoare bk.
- Activitatea laboratoarelor TB de diagnosticare prin tehnici rapide a TB și TB MDR a fost evaluată în cadrul Misiunii GLC desfășurată în perioada 3 – 7 mai 2016.
- **Ghidul național pentru managementul cazurilor de TB la copii și Ghidul național pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA**, au fost finalizate în acord cu recomandările OMS, avizate de către Ministerul Sănătății urmand a fi publicate în Monitorul Oficial;
- Totodată, au fost elaborate, avizate de către Ministerul Sănătății urmând a fi publicate în Monitorul Oficial: Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților de laborator; Procedurile și standardele operaționale pentru rețeaua de laboratoare TB; Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua TB și Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor operaționale.

Asigurarea de tratament corect, complet și de calitate

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Îmbunătățirea controlului TB/MDR/XDR prin asigurarea tratamentului neîntrerupt, complet și de calitate, cu medicamente antituberculoasă procurate prin GLC (DOT-plus)

Rezultate:

- La finalul trimestrului 10 se aflau înrolați în tratament în cadrul proiectului – Cohorta 7 DOTS-Plus - un număr de **148** pacienți cu TB MDR/XDR, din care: 43 pacienți internați, aflați în faza intensivă a tratamentului; 98 pacienți în tratament în faza ambulatorie, 4 pacienți înregistrați cu deces și 4 pacienți au fost excluși;
- Un număr de **387** pacienți cu TB MDR/XDR (CNP-uri unice) au primit tichete sociale (80 Lei/luna) pentru aderența la tratament în cadrul proiectului.
- Au fost organizate două întruniri ale coordonatorilor județeni PNPSCT din cadrul proiectului, în Q4 și Q8.

Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru rețeaua TB din România

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru rețeaua TB din România

Localizare: București

Rezultate:

- Activitatea este realizată în colaborare cu experții PNPSCT (care contribuie la coordonarea științifică) și ai PR (planificare, recrutarea și contractarea experților).
- Pentru realizarea unui studiu de evaluare a situației actuale a resurselor umane, materiale și financiare din domeniul controlului TB din România: au fost selectată echipa de implementare a proiectului, au fost nominalizați experții de către Institut și au avut loc o serie de întâlniri cu echipa de proiect.
- Au fost selectați și contractați experții pentru elaborarea metodologiei studiului de evaluare a situației actuale a resurselor umane, materiale și financiare din domeniul controlului TB în România.
- A fost stabilită structura metodologiei pentru realizarea studiului.
- A fost dezvoltat instrumentul pentru colectarea datelor aferente resurselor umane din domeniul controlului TB: Chestionarul de inventariere a resurselor umane din sistemul de control al tuberculozei.

- Au fost desfășurate activitățile premergătoare dezvoltării de softuri pentru colectarea datelor privind serviciile de suport pentru pacienții cu TB și a datelor aferente costurilor cu activitățile de control al TB în România acestora.

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile:

Consumatori de droguri injectabile (CDI)

Subrecipient: ARAS¹ în parteneriat cu organizațiile ALIAT și PARADA

Titlul proiectului: “TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!”

Localizare: București

Rezultate:

- Nr. de CDI unici care au fost contactați și au primit minim un serviciu: **4588**
- Nr. de CDI care au beneficiat de pachetul minim de servicii (informare, educație și consiliere HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi: **3165**
- Nr. de seringi distribuite: **1.417.433 (cumulativ din FG și alte surse)**
- Nr. de prezervative distribuite: **648.169**
- Nr. de CDI testați HIV: **396**
- Nr. de CDI testați HVB: **386**
- Nr. de CDI testați HVC: **381**
- Nr. de CDI vaccinați pentru hepatita A și B: **205**
- Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale: **394**
- Nr. de CDI care primesc screening pentru TBC: **2359**
- Nr. de CDI referiți pentru diagnostic TBC: **710**
- Nr. de CDI însoțiți în rețeaua medicală pentru diagnostic: **437**
- Nr. de CDI diagnosticați cu TBC: **98**
- Nr. de CDI care au primit pachetul de servicii de suport pentru aderență: **85**
- Nr. de CDI recrutați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: **25**
- Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: **25**

¹ Asociația Română Anti-SIDA

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile:

PFA (Persoane fără adăpost)

Subrecipient: Organizația Salvați Copiii România

Titlul proiectului: “Identificarea activă a persoanelor fără adăpost bolnave de TB și oferirea de servicii integrate pentru creșterea aderenței la tratament”

Localizare: București

Rezultate:

- **2642** de persoane fără adăpost au fost informate-educate cu privire la TB.
- **729** de persoane fără adăpost au fost identificate șiacompaniate la unitățile medicale în vederea testării și depistării cazurilor de TB
- **114** de persoane fără adăpost care au fost diagnosticate având TB activ și alte **81** care au început tratamentul profilactic primesc servicii de suport pentru creșterea aderenței (stimulente sociale, DOT, educatori între egali, consiliere psihosocială)
- Au fost distribuite **1720** postere și **21608** flyere
- Au fost instruiți și activați **25** de educatori între egali.

Intervenții destinate pacienților TB aflați in tratament in faza ambulatorie

Subrecipient: UNOPA

Titlul proiectului: “Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB din România”

Localizare: (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București;

Rezultate:

- Au fost recrutați și instruiți din dispensarele TB din cele șase județe: 28 de asistenți medicali (voluntari) și 6 medici TB (coordonatori de voluntari). Rolul lor este de a furniza DOT pacienților ce accesează dispensarele TB din cele 6 județe pilot.
- Au fost organizate cinci întâlniri de lucru/instruire pentru voluntarii DOT din dispensare.
- **2901** pacienți cu TB au beneficiat de DOT în dispensare și suport social în vederea creșterii gradului de aderență la tratament.

Subrecipienți: UNOPA² în parteneriat cu ASPTMR³

Titlul proiectului: “Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România”

Localizare: (Spitalele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate:

- În fiecare dintre cele șase județe pilot, a fost constituită și instruită câte o echipă multidisciplinară (un medic, un psiholog, un asistent social). Rolul echipei este de a evalua riscul pacienților de non-aderență la tratament TB și de a-i repartiza, în funcție de risc, către servicii de suport psihosocial dezvoltate în cadrul proiectului.
- **6937** de pacienți cu TB au fost evaluați și **302** pacienți au fost reevaluați în vederea includerii în programele Fondului Global dintre care: **6125** pacienți au fost repartizați pentru a primi servicii pentru unul din programele Fondului Global (ex.: tichete sociale pentru aderență la tratament; consiliere psihologică; consiliere socială; grupuri de suport; peer-suport).
- **1906** de pacienți au beneficiat de **3940** de ședințe individuale față în față sau prin telefon cu ajutorul psihologilor din proiect;
- **1494** de pacienți au participat la grupurile de suport organizate de către psihologii din echipele multidisciplinare;
- **2232** de pacienți cu TB (pacienți cu risc ridicat, pacienți cu risc mediu, pacienți spitalizați sau aflați în ambulator) au beneficiat de **4341** ședințe de informare și consiliere cu ajutorul asistentului social;
- **580** de pacienți cu risc ridicat, incluși în proiect au beneficiat de suport între egali în vederea menținerii aderenței la tratament;
- **810** de pacienți au fost înrolați în proiect și au primit suport social (tichete sociale).

² Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA

³ Asociația de Sprijin pentru Pacienții cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă

Subrecipient: CPSS⁴

Titlul proiectului: “Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în vederea depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de tuberculoză”

Localizare: județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate:

- Au fost angajați șase coordonatori județeni și împreună cu aceștia s-a realizat instruirea a 240 de lucrători comunitari (asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari), în vederea asigurării următoarelor servicii: identificarea activă a suspecților de TB în comunitate; DOT la domiciliu pentru pacienții care nu se pot deplasa la dispensarul TB pentru a-și ridica tratamentul. Suplimentar celor 240 de voluntari au devenit voluntari DOT medici de familie și/sau asistenți medicali. În total au activat în cadrul proiectului **428** de voluntari DOT.
- Au fost identificați **728** suspecți de TB dintre care **9** au fost confirmați cu TB activ;
- **1636** de pacienți unici au beneficiat de DOT la domiciliu.

⁴ Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate