

## Grantul ROU-T-RAA

### Status implementare la 31 Decembrie 2017 (trimestrul 11)

#### Activități implementate de către Primitorul Principal

- **Monitorizarea și evaluarea din punct de vedere programatic și financiar a proiectelor** implementate în cadrul grantului prin comunicare constantă cu Sub Recipientii, vizite de monitorizare și evaluare și asistență tehnică pentru dezvoltarea/revizuirea metodologiilor de implementare a proiectelor și implementarea efectivă a activităților.
  
- **Pregătirea tranziției spre sustenabilitate**
  - Suport tehnic și logistic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare (CNC) în procesul de consultare al grupului de lucru pe advocacy, pentru planificarea acțiunilor de advocacy destinate asigurării sustenabilității intervențiilor finanțate de către Fondul Global.
  - Suport tehnic acordat secretariatului Comitetului Național de Coordonare în elaborarea, planului de advocacy. Planul a fost aprobat spre finanțare de către Fondul Global, în cadrul cererii de realocare transmise la finele lunii februarie 2017.
  - Organizarea asistenței tehnice pentru elaborarea evaluării privind tranziția (TPA), a planului de lucru privind tranziția (TWP) și participare la elaborarea documentelor aferente.
  - Facilitare asistența tehnică pentru Ministerul Sănătății pentru elaborarea planului național HIV/SIDA și derulării altor activități conform acordului de parteneriat încheiat în 2017.
  
- **Facilitarea implementării planului de advocacy coordonat de secretariatul CNC**
  - Au avut loc întâlniri cu ONG-uri relevante în domeniile TBC și HIV/SIDA care au agreat prioritățile de advocacy până la finalul programului (31 martie 2018).
  - Au fost selectați experții-cheie și a fost alcătuită echipa de implementare a planului de advocacy.

- Au fost elaborate și sunt în curs de implementare Strategia de advocacy și Plan de informare publică/informare prin social media.
- Pe 6 septembrie a avut loc o întâlnire la Comisia de Sănătate din cadrul Camerei Deputaților cu privire la progresul procesului legislativ pentru Proiectul de lege adresat pacientului cu tuberculoză.
- A fost elaborată și trimisă contribuția societății civile la Mecanismul Evaluării Periodice Universale către Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU, al treilea ciclu, Sesiunea 29. Raportul s-a axat pe respectarea drepturilor persoanelor afectate de tuberculoză și HIV/SIDA, accesul grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate și pe necesitatea educației sexuale.
- A continuat derularea campaniei de social media pentru atragerea susținerii publice față de temele TB și HIV: pagina de Facebook Stop TB România a crescut de la 90 followers în martie 2017, la peste 600 în decembrie 2017 și au fost diseminate informații despre TBC și HIV în general, Raportul "Criza medicamentelor pentru tuberculoză în România", legea pacientului cu tuberculoză, Raportul UPR etc.
- Raportul-alertă "Criza medicamentelor pentru tuberculoză în România" a fost publicat pe 26 octombrie 2017 pe pagina Observatorului Român de Sănătate, preluat de Stop TB România, RAA și alții;
- A fost trimisă către Ministerul Sănătății și Guvern **o scrisoare deschisă** privind criza medicamentelor după finalizarea grantului FG actual, semnată de 42 de organizații naționale și internaționale;
- A fost dezvoltată pagina de web **13miidevieti.ro** care conține raportul, scrisoarea deschisă, mesaje de campanie circulate pe media și social-media și **o aplicație de trimitere automată** a unei scrisori către factori de decizie pentru rezolvarea problemei medicamentelor, cu 1.329 de scrisori trimise;

#### REZULTATE:

- Comunicat de presă emis de MS cu privire la dublarea bugetului PNPSCT la peste 41 mil. lei și la asigurarea condițiilor legale pentru achiziția TUTUROR medicamentelor necesare tratării pacienților cu TB/MDR/XDR;
- Publicarea în transparentă decizională a Hotărârii privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale, care

include toate medicamentele pentru tuberculoza menționate în raport și care lipseau din listă.

- Pentru Planul Național Strategic HIV/SIDA 2018-2020, depus pe 11 octombrie 2017 la Ministerul Sănătății, a fost inițiată o petiție de către Alina Dumitriu, pentru aprobarea urgentă a acestuia, cu aproape 2400 de semnături de la 1 decembrie până acum;
- Am derulat o campanie media pe Facebook pentru semnarea petiției și aprobarea PNS HIV/SIDA 2018-2020;
- Pe 14 decembrie, la Geneva, au fost prezentate rapoartele realizate de ONG-uri din România pentru UPR, în fața Reprezentantelor Permanente ale țărilor membre;
- În decembrie, am participat la întâlniri cu ambasadele Spaniei, Canadei, Franței și UK pentru prezentarea raportului UPR și solicitarea ca aceste state să facă recomandări României;
- La Geneva, am avut întâlniri cu o parte din Reprezentantele Permanente de acolo.

REZULTATE:

Două țări au transmis întrebări pe tema raportului nostru:

**UK & NORTHERN IRELAND** Given that România has the highest TB infection rate in the European Union, what concrete steps is the Romanian government taking in order to ensure that adequate health care, life-saving medicine and other social benefits are provided to people infected with HIV/AIDS, and people diagnosed with TB, in line with WHO guidelines?

**CZECH REPUBLIC** What measures have been adopted to eliminate discrimination against persons based on their sexual orientation and identity or persons with HIV/AIDS? How is România raising awareness among society about these issues?

Răspunsurile României la aceste două întrebări sunt vagi și ocolesc esența.

- Documentele sunt disponibile aici:

<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ROindex.aspx>

- **Community advocacy pentru implicarea autorităților locale în problematica TB**

- De la începutul programului până la finalul trimestrului 11 (31 decembrie 2017) au avut loc 63 de întâlniri organizate de Fundația RAA cu reprezentanți din peste 600 de comunități locale din 16 județe. Întâlnirile au reunit peste 800 de participanți din rândul reprezentanților primăriilor, Direcțiilor de Sănătate Publică, Dispensarelor TBC, altor instituții din județe.

- La o parte din întâlniri, reprezentanții RAA au fost însoțiți de un reprezentant al ASPTMR și unul al Biroului din România al OMS.

- **Managementul achizițiilor:**

Pe parcursul trimestrului 11 au fost efectuate activități de derulare a contractelor de achiziții încheiate în trimestrele anterioare.

În luna noiembrie 2017 a fost realizată donația echipamentelor IT achiziționate în luna iulie pentru CPSS (Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate).

În luna noiembrie 2017 a fost relansată, prin procedură de cerere de ofertă, achiziția de furnizare mobilier utilizare medicală, echipamente tehnico-medice și echipamente electrocasnice pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj. La momentul termenului de depunere (14.12.2017) au fost primite 2 oferte, prima dintre ele pentru toate cele 3 loturi, cea de-a doua ofertă doar pentru lotul 2. S-a procedat la deschiderea ofertelor și la analiza din punct de vedere administrativ a acestora. Evaluarea finală a ofertelor a fost realizată în luna ianuarie 2018.

- **Achiziția de echipamente pentru diagnosticul rapid al Tuberculozei**

În luna noiembrie 2017 a fost realizată atât donația echipamentelor Genexpert (achiziționate în luna iulie 2017), cât și donația echipamentelor UPS achiziționate pentru utilizare împreună cu echipamentele Genexpert. 6 echipamente complete (Genexpert + UPS) au fost donate Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta București, al șaptelea echipament a fost donat Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș București.

- **Achiziția de medicamente pentru tratamentul tuberculozei multidrog-rezistente și extrem de rezistente la tratament (TB MDR/XDR):**

Au fost continuate eforturile direcționate spre achiziția medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB MDR/XDR care vor primi scheme complete de tratament prin program: în data de 26.04.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentele: Cicloserina, Capreomicina, Kanamicina, PAS, Levofloxacină, Moxifloxacină, Linezolid, Prothionamida (dosar depus la ANMDM în 18. 10. 2016); în data de 05.04.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentul Rifabutin (dosar depus la ANMDM în 29.12.2016); în data de 08.06.2017 ANMDM a emis autorizația de nevoi speciale pentru medicamentul Clofazimina (dosar depus la ANMDM în 30. 01.2016).

În luna iunie 2017 a fost livrată în România prima tranșă de medicamente aferentă anului 2017. Acestea au fost recepționate la sediul UNIFARM. Pentru medicamentele de origine UE a fost depus la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare, iar pentru medicamentele de origine non-UE au fost recoltate probe pentru testarea calității și conformității. După emiterea certificatelor de analiză de către ICCF se va depune la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare.

În luna iulie 2017 a fost livrată în România prima tranșă de Clofazimină (297 flacoane x 100 cps – 50 mg concentrație) aferentă acestui proiect. Autorizația de exceptare de la etichetare a fost emisă de ANMDM la începutul lunii septembrie.

În luna septembrie 2017 a fost livrată în România ultimă tranșă de Clofazimină (15 flacoane x 100 cps – 50 mg concentrați + 312 flacoane x 100 cps – 100 mg concentrație) aferentă acestui proiect. Pentru aceste cantități au fost recoltate probe pentru testarea calității și conformității. După emiterea certificatelor de analiză de către ICCF se va depune la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare.

Pe parcursul trimestrului 11, respectiv în luna octombrie 2017 a fost livrată în România ultimă tranșă de medicamente aferentă anului 2017, medicamente aferente cotației 5873. Acestea au fost recepționate la sediul UNIFARM. Pentru medicamentele de origine UE a fost depus la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare, iar pentru medicamentele de origine non-UE au fost recoltate probe pentru testarea calității și conformității. După emiterea certificatelor de analiză de către ICCF a fost depus la ANMDM dosarul pentru obținerea autorizației de exceptare de la etichetare.

Autorizațiile de exceptare de la etichetare au fost emise de ANMDM după cum urmează:

- la sfârșitul lunii octombrie 2017 pentru medicamentele de origine UE (Amesol și PAS)
- pe parcursul lunii decembrie 2017 atât pentru medicamentele de origine non-UE aferente cotației 5873, cât și pentru cantitatea de Clofazimină intrată în țară la finele lunii septembrie 2017 (15 flacoane x 100 cps – 50 mg concentrați + 312 flacoane x 100 cps – 100 mg concentrație).

Medicamentele achiziționate de Fundația RAA în cadrul acestui proiect, necesare pentru tratamentul a 460 de pacienți cu MDR/XDR sunt următoarele:

Denumire medicament - origine UE/NONUE	Cantitate
Capreomycin/UE - 1g powder vials	68400

<b>Prothionamide/UE - 250 mg 100 tab blister</b>	<b>993600</b>
<b>Cycloserine/NONUE - 250mg 100 cap blister</b>	<b>993600</b>
<b>Linezolid/NONUE - 600mg 20 tab blister</b>	<b>72000</b>
<b>Kanamycin 1g/UE - powder for inj 50 vials</b>	<b>73800</b>
<b>Moxifloxacin/NONUE - 400mg 100 tab blister</b>	<b>28600</b>
<b>Rifabutin/NONUE - 150mg 100 cap jar</b>	<b>27000</b>
<b>Levofloxacin/UE - 250mg 100 tab blister</b>	<b>907200</b>
<b>PAS sodium 5.52g eq. to 4g PAS - powder f oral sol., 25 sac</b>	<b>28800</b>
<b>Clofazimine 50mg - 100 cap jar</b>	<b>31200</b>
<b>Clofazimine 100mg - 100 cap jar</b>	<b>31200</b>

#### o **Renovarea unei unități TB pentru îngrijirea pacienților cu TB MDR**

În prima lună a trimestrului 11, în paralel cu lucrările de construcție desfășurate pe șantier de firma S.C. Orange Steel S.R.L, a fost continuat și procesul demarat în septembrie, de modificare a soluției inițiale de taluzare cu un zid exterior de sprijin al noii clădiri.

La sfârșit de octombrie au fost finalizate toate demersurile pentru aprobarea modificării de soluție printr-o dispoziție de șantier, numai că Inspectoratul de Stat în Construcții Dolj a considerat și argumentat printr-o notificare că pentru construirea acestui zid de sprijin va fi nevoie de modificarea fundațiilor clădirii deja autorizate. Pentru acest motiv, ni s-a impus reautorizarea lucrării deoarece folosirea fundației că “ancoră” pentru un zid ce se va construi în exterior reprezintă de fapt o modificare de temă adusă proiectului, și nu doar o modificare de soluție, rezolvabilă cu autorizația inițială de construire.

Echipa arhitecți S.C NEAT OFFICE S.R.L, monitorizată permanent de managerul de proiect din partea RAA, a început să lucreze împreună cu experții colaboratori la actualizarea documentației tehnice în vederea obținerii unei autorizații de construire a zidului de sprijin. În paralel cu aceste demersuri, echipa RAA a justificat noua situație și a primit din partea FG aprobarea realocării de buget pentru acoperirea costurilor suplimentare de realizare a zidului de sprijin pentru Centrul MDR TB din Leamna.

În cursul lunii decembrie, s-au finalizat dosarele cu noua documentație tehnică, memoriile justificative pentru modificări etc., documente ce au fost depuse în vederea obținerii de noi puncte de vedere de la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj necesare autorizării. La finalul lunii decembrie ne aflăm în așteptarea emiterii

avizului ISU pentru completarea dosarului ce trebuie depus în vederea obținerii noii autorizații de construire.

Aceste nenumărate demersuri administrative au condus la unele perturbări ale graficului de execuției a lucrărilor, decalaj ce va fi recuperat de către constructori până la finalul programului.

<https://www.raa.ro/status-update-spital-pnf-learna/>

- **Coordonarea misiunilor de asistență tehnică:**

Au fost finalizate misiunile de asistență tehnică pentru:

- Elaborarea următoarelor ghiduri clinice
  - Ghidul național pentru managementul cazurilor de TB la copii
  - Ghidul național pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA
  - Ghidul național pentru rețeaua laboratoarelor TB
- Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților de laborator, Procedurile și standardele operaționale pentru rețeaua de laboratoare TB.
- Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua TB și Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor operaționale coordonarea misiunilor de asistență tehnică.

De asemenea, au fost finalizate misiunile de asistență tehnică pentru:

- Evaluarea cadrului legal și a reglementărilor specifice privind achiziția de medicamente antituberculoase, evaluarea barierelor curente.
- Revizuirea cadrului legal privind controlul infecțiilor în România.
- Analiza sistemului de finanțare și decontare a serviciilor furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară în domeniul TB și elaborarea unei propuneri privind finanțarea eficientă în domeniul controlului TB în contextul reformei sistemului de sănătate.
- Planul național de monitorizare și evaluare.
- Recomandări privind modificarea cadrului legal privind finanțarea ONG care furnizează servicii populațiilor cheie (persoane vulnerabile la TB, Raportul anual Global AIDS Response Progress Reporting (GARPR)).

- Evaluarea situației curente a implicării tuturor furnizorilor de servicii în oferirea de servicii în domeniul controlului tuberculozei în România.
- Dezvoltarea cadrului legal pentru tratamentul TB în România, inclusiv a mecanismelor de decontare a serviciilor către personalul medical (medici pneumologi și medici de familie).
- Îmbunătățirea sistemului de finanțare pentru dezvoltarea unui nou model de îngrijire în domeniul TB.
- Elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane din domeniul TB,
- Elaborarea Ghidului pentru identificarea suspecților TB și referire a pacienților cu TB pentru toți furnizorii de servicii (inclusiv identificarea activă a cazurilor de TB în rândul populațiilor vulnerabile).
- Elaborarea planului de training pentru personalul care lucrează în domeniul TB
- Elaborare Plan Strategic HIV-SIDA

Se află în derulare misiunile de asistență tehnică pentru:

- Elaborarea normelor privind controlul TB și managementul cazurilor de TB
- Elaborare Transition Preparedness Assessment
- Suport pentru MS în vederea evaluării situației curente în domeniul TB
- Suport pentru MS în vederea creșterii capacității de monitorizare financiară și programatică

Rapoartele misiunilor de asistență tehnică sunt disponibile pe site-ul raa:  
<http://www.raa.ro/rapoarte-asistenta-tehnica/>



## Activități implementate de instituțiile și organizațiile Sub-recipiente:

### Diagnosticarea rapidă a Tuberculozei (Finalizat)

**Subrecipient:** Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

**Titlul proiectului:** Diagnosticarea rapidă și de calitate a TB și TB MDR/XDR prin îmbunătățirea dotării laboratoarelor bk cu echipamente de testare rapidă și dezvoltarea de ghiduri metodologice naționale

#### Rezultate:

- Au fost achiziționate, livrate, instalate și puse în funcțiune: 12 echipamente Genexpert; 2 echipamente LPA; 2 echipamente MGIT;
- Până la finalul trimestrului 11, au fost comandate și livrate în laboratoarele TB: 5600 kituri Genexpert, 11800 culturi lichide MGIT, 2000 teste ABG linia 1 MGIT, 1248 teste LPA linia 1 și 96 teste LPA linia 2.
- Au fost realizate trei întâlniri ale Grupului de Lucru Laboratoare bk.
- Activitatea laboratoarelor TB de diagnosticare prin tehnici rapide a TB și TB MDR a fost evaluată în cadrul Misiunii GLC desfășurată în perioada 3 – 7 mai 2016.
- **Ghidul național pentru managementul cazurilor de TB la copii și Ghidul național pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA**, au fost finalizate în acord cu recomandările OMS, avizate de către Ministerul Sănătății urmând a fi publicate în Monitorul Oficial fiind deja emis Ordinul Ministrului Sănătății pentru Ratificarea Ghidurilor;
- Totodată, au fost elaborate, avizate de către Ministerul Sănătății urmând a fi publicate în Monitorul Oficial: Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților de laborator; Procedurile și standardele operaționale pentru rețeaua de laboratoare TB; Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua TB și Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor operaționale.

## Asigurarea de tratament corect, complet și de calitate

**Subrecipient:** Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

**Titlul proiectului:** Îmbunătățirea controlului TB/MDR/XDR prin asigurarea tratamentului neîntrerupt, complet și de calitate, cu medicamente antituberculoase procurate prin GLC (DOT-plus)

**Rezultate:**

- La finalul trimestrului 11 se aflau înrolați în tratament în cadrul proiectului – Cohorta 7 DOTS-Plus - un număr de **245** pacienți cu TB MDR/XDR, din care: 42 pacienți internați, aflați în faza intensivă a tratamentului; 195 pacienți în tratament în faza ambulatorie, 5 pacienți înregistrați cu deces și 3 pacienți au fost pierduți/excluși;
- Un număr de **530** pacienți cu TB MDR/XDR (CNP-uri unice) au primit tichete sociale (80 Lei/lună) pentru aderența la tratament în cadrul proiectului.
- Au fost organizate trei întruniri ale coordonatorilor județeni PNPSCT din cadrul proiectului, în Q4, Q8 și Q11.

## Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru rețeaua TB din România

**Subrecipient:** Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

**Titlul proiectului:** Dezvoltarea unui model de sistem integrat de servicii centrate pe pacient pentru rețeaua TB din România

**Localizare:** București

**Rezultate:**

- Activitatea este realizată în colaborare cu experții PNPSCT (care contribuie la coordonarea științifică) și ai PR (planificare, recrutarea și contractarea experților).
- Au fost selectați și contractați experții pentru elaborarea metodologiei studiului de evaluare a situației actuale a resurselor umane, materiale și financiare din domeniul controlului TB în România.
- A fost dezvoltat și revizuit instrumentul pentru colectarea datelor aferente resurselor umane din domeniul controlului TB: Chestionarul de inventariere a resurselor umane din sistemul de control al tuberculozei. A fost elaborată schița pentru Chestionarul de inventariere a resurselor tehnologice/infrastructura rețelei naționale de control al TB.

- Au fost desfășurate activitățile premergătoare dezvoltării de softuri pentru colectarea datelor privind serviciile de suport pentru pacienții cu TB și a datelor aferente costurilor cu activitățile de control al TB în România acestora. Prin intermediul bazei de date care va fi elaborată se vor colecta indicatorii fizici și de cost, conform normelor metodologice de implementare a Programelor Naționale de Sănătate. Datele colectate vor reflecta costurile reale cu îngrijirea pacientului cu tuberculoză și vor conduce în final la dezvoltarea unor propuneri de revizuire a mecanismelor de rambursare a serviciilor TB pentru toți furnizorii medicali implicați în depistarea și îngrijirea pacientului cu TB.

### Intervenții destinate grupurilor vulnerabile:

- **Consumatori de droguri injectabile (CDI)**

**Subrecipient:** ARAS<sup>1</sup> în parteneriat cu organizațiile ALIAT și PARADA

**Titlul proiectului:** “TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!”

**Localizare:** București

#### Rezultate:

- Nr. de CDI unici care au fost contactați și au primit minim un serviciu: **5090**
- Nr. de CDI care au beneficiat de pachetul minim de servicii (informare, educație și consiliere HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi: **3700**
- Nr. de seringi distribuite: **1.699.374 (cumulativ din FG și alte surse)**
- Nr. de prezervative distribuite: **719.302**
- Nr. de CDI testați HIV: **601**
- Nr. de CDI testați HVB: **580**
- Nr. de CDI testați HVC: **584**
- Nr. de CDI vaccinați pentru hepatita A și B: **307**
- Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale: **423**
- Nr. de CDI care primesc screening pentru TBC: **2708**
- Nr. de CDI referiți pentru diagnostic TBC: **780**
- Nr. de CDI însoțiți în rețeaua medicală pentru diagnostic: **457**
- Nr. de CDI diagnosticați cu TBC: **110**
- Nr. de CDI care au primit pachetul de servicii de suport pentru aderență: **97**

---

<sup>1</sup> Asociația Română Anti-SIDA

- Nr. de CDI recrutați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: **25**
- Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: **25**

- **PFA (Persoane fără adăpost)**

**Subrecipient:** Organizația Salvați Copiii România

**Titlul proiectului:** “Identificarea activă a persoanelor fără adăpost bolnave de TB și oferirea de servicii integrate pentru creșterea aderenței la tratament”

**Localizare:** București

**Rezultate:**

- **2879** de persoane fără adăpost au fost informate-educate cu privire la TB.
- **759** de persoane fără adăpost au fost identificate șiacompaniate la unitățile medicale în vederea testării și depistării cazurilor de TB
- **117** de persoane fără adăpost care au fost diagnosticate având TB activ și alte **81** care au început tratamentul profilactic primesc servicii de suport pentru creșterea aderenței (stimulente sociale, DOT, educatori între egali, consiliere psihosocială)
- Au fost distribuite **1720** postere și **21845** flyere
- Au fost instruiți și activați **25** de educatori între egali.

- **Intervenții destinate pacienților TB aflați în tratament în faza ambulatorie**

**Subrecipient:** UNOPA

**Titlul proiectului:** “Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB din România”

**Localizare:** (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București;

**Rezultate:**

- Au fost recrutați și instruiți din dispensarele TB din cele șase județe: 28 de asistenți medicali (voluntari) și 6 medici TB (coordonatori de voluntari). Rolul lor este de a furniza DOT pacienților ce accesează dispensarele TB din cele 6 județe pilot.
- Au fost organizate cinci întâlniri de lucru/instruire pentru voluntarii DOT din dispensare.
- **3268** pacienți cu TB au beneficiat de DOT în dispensare și suport social în vederea creșterii gradului de aderență la tratament.

**Subrecipienți:** UNOPA<sup>2</sup> în parteneriat cu ASPTMR<sup>3</sup>

**Titlul proiectului:** “Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România”

**Localizare:** (Spitalele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

**Rezultate:**

- În fiecare dintre cele șase județe pilot, a fost constituită și instruită câte o echipă multidisciplinară (un medic, un psiholog, un asistent social). Rolul echipei este de a evalua riscul pacienților de non-aderență la tratament TB și de a-i repartiza, în funcție de risc, către servicii de suport psihosocial dezvoltate în cadrul proiectului.
- **7,376** de pacienți cu TB au fost evaluați și **478** pacienți au fost reevaluați în vederea includerii în programele Fondului Global dintre care: **6468** pacienți au fost repartizați pentru a primi servicii pentru unul din programele Fondului Global (ex.: tichete sociale pentru aderență la tratament; consiliere psihologică; consiliere socială; grupuri de suport; peer-suport).
- **2120** de pacienți au beneficiat de **4325** de ședințe individuale față în față sau prin telefon cu ajutorul psihologilor din proiect;
- **1720** de pacienți au participat la grupurile de suport organizate de către psihologii din echipele multidisciplinare;
- **2487** de pacienți cu TB (pacienți cu risc ridicat, pacienți cu risc mediu, pacienți spitalizați sau aflați în ambulator) au beneficiat de **4922** ședințe de informare și consiliere cu ajutorul asistentului social;
- **630** de pacienți cu risc ridicat, incluși în proiect au beneficiat de suport între egali în vederea menținerii aderenței la tratament;
- **784** de pacienți au fost înrolați în proiect și au primit suport social (tichete sociale).
- **13** pacienți au primit suport psihiatric pentru creșterea aderenței la tratament a pacienților IDU.

---

<sup>2</sup> Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA

<sup>3</sup> Asociația de Sprijin pentru Pacienții cu Tuberculoză Multidrog-Rezistentă

**Subrecipient:** CPSS<sup>4</sup>

**Titlul proiectului:** “Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în vederea depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de tuberculoză”

**Localizare:** județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

**Rezultate:**

- Au fost angajați șapte coordonatori județeni și împreună cu aceștia s-a realizat instruirea a 318 de lucrători comunitari (asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari), în vederea asigurării următoarelor servicii: identificarea activă a suspecților de TB în comunitate; DOT la domiciliu pentru pacienții care nu se pot deplasa la dispensarul TB pentru a-și ridica tratamentul. Suplimentar celor 318 de voluntari au devenit voluntari DOT medici de familie și/sau asistenți medicali. În total au activat în cadrul proiectului **442** de voluntari DOT.
- Au fost identificați **1805** suspecți de TB dintre care **9** au fost confirmați cu TB activ;
- **1774** de pacienți unici au beneficiat de DOT la domiciliu.

---

<sup>4</sup> Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate