

Status-ul implementării proiectelor și intervențiilor finanțate sub grantul ROU-T-RAA la finalul lunii Septembrie 2016

Activități de management al grantului efectuate de Primitorul Principal

Până la 31 Septembrie 2016, Primitorul Principal a efectuat o serie de activități între care:

- Vizite de monitorizare și evaluare a activității organizațiilor implementatoare (din punct de vedere programatic și financiar).
- Asistență tehnică oferită organizațiilor implementatoare pentru: dezvoltarea metodologiilor de implementare a proiectelor; planificarea activităților de training și a conținutului acestor activități; acțiuni de advocacy destinate îmbunătățirii serviciilor publice relevante pentru beneficiarii lor, etc.
- Demersuri de advocacy în vederea îmbunătățirii politicilor de prevenire și control al tuberculozei.
- Întâlniri cu autoritățile publice locale din toate județele pilot în vederea creșterii gradului de conștientizare al acestora cu privire la necesitatea dezvoltării serviciilor de asistență comunitară pentru îngrijirea în faza ambulatorie a pacienților cu tuberculoză.
- Achiziții și contractare pentru bunuri și servicii (inclusiv echipamente și consumabile de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB), conform prevederilor programului finanțat de Fondul Global.
- Demersuri către mecanismul Global Drug Facility, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru achiziția medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB MDR/XDR care vor fi tratați prin program.
- Încheierea contractului de asistență tehnică cu Organizația Mondială a Sănătății și coordonarea misiunilor de asistență tehnică (experți internaționali și naționali).

Diagnosticarea rapidă a Tuberculozei

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Diagnosticarea rapidă și de calitate a TB și TB MDR/XDR prin îmbunătățirea dotării laboratoarelor bk cu echipamente de testare rapidă și dezvoltarea de ghiduri metodologice naționale

Rezultate:

- Au fost achiziționate, livrate, instalate și puse în funcțiune: 6 echipamente Genexpert; 2 echipamente LPA; 2 echipamente MGIT (9 laboratoare);
- Până la finalul trimestrului 6, au fost comandate și livrate în laboratoarele TB: 5550 kituri Genexpert și 3400 kituri MGIT.
- Au fost realizate două întâlniri ale Grupului de Lucru Laboratoare bk.
- Activitatea laboratoarelor TB de diagnosticare prin tehnici rapide a TB și TB MDR a fost evaluată în cadrul Misiunii GLC desfășurată în perioada 3 – 7 mai 2016.
- Ghidul național pentru managementul cazurilor de TB la copii a fost revizuit de reprezentanții OMS și se află la Ministerul Sănătății pentru aprobare;
- Ghidul național pentru managementul cazurilor TB/HIV-SIDA a fost revizuit la solicitarea reprezentanților OMS și re-transmis pentru avizare;
- Au fost elaborate: Standarde pentru laboratoarele bk, inclusiv condiții minime pentru asigurarea siguranței și eficienței activităților de laborator; Procedurile și standardele operaționale pentru rețeaua de laboratoare TB; Planul centralizat al necesarului de echipamente și consumabile pentru rețeaua TB și Procedurile de monitorizare a aplicării standardelor operaționale – au fost revizuite de experții OMS și sunt în curs de finalizare de experții naționali.

Asigurarea de tratament corect, complet și de calitate

Subrecipient: Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Titlul proiectului: Îmbunătățirea controlului TB/MDR/XDR prin asigurarea tratamentului neîntrerupt, complet și de calitate, cu medicamente antituberculoasă procurate prin GLC (DOT-plus)

Rezultate:

- S-a elaborat și s-a transmis la GDF (Global Drug Facility) solicitarea pentru prima tranșă de medicamente care urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului. În trimestrul 6 au fost autorizate medicamentele achiziționate în cadrul proiectului pentru distribuția în vederea asigurării tratamentului pacienților cu TB XDR (excepție Levofloxacină).
- A fost contractată Societatea Unifarm S.A. pentru vămuirea, transportul, depozitarea și distribuția medicamentelor care sunt achiziționate în cadrul proiectului.
- A fost contractat furnizorul serviciilor de testare a calității medicamentelor în cadrul proiectului și s-a efectuat controlul calității pentru medicamentele achiziționate și recepționate în cadrul proiectului în luna iulie 2016.
- În trimestrul 6 au fost înrolați în tratament cu medicamente achiziționate în cadrul proiectului primii pacienți cu TB XDR. De asemenea, s-au efectuat comenzile de medicamente și s-a asigurat monitorizarea evoluției sub tratament a bolnavilor înrolați în cohorțele DOTS-PLUS cu finanțare de la FG.
- În trimestrul 4, perioada 19-20 martie 2016, la Sinaia, s-a desfășurat prima întrunire a Coordonatorilor județeni PNPSCT din cadrul proiectului. Întrunirea planificată inițial pentru trimestrul 5, a fost replanificată pentru trimestrele următoare, în funcție de activitățile PNPSCT.

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: CDI (consumatori de droguri injectabile)

Subrecipient/i: ARAS¹ în parteneriat cu organizațiile ALIAT și PARADA

Titlul proiectului: “TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!”

Localizare: București

Rezultate:

- Nr. de CDI care au beneficiat de pachetul minim de servicii (informare, educație și consiliere HIV, HVB, HVC, TBC), prezervative și schimb de seringi: 1971
- Nr. de seringi distribuite: 665.520
- Nr. de preervative distribuite: 284.507
- Nr. de CDI testați HIV: 142
- Nr. de CDI testați HVB: 130
- Nr. de CDI testați HVC: 137
- Nr. de CDI vaccinați pentru hepatita A și B: 46
- Nr. de CDI referiți/însoțiți la servicii medicale și sociale: 259
- Nr. de CDI care primesc screening pentru TBC: 1335
- Nr. de CDI referiți pentru diagnostic TBC: 324
- Nr. de CDI însoțiți în rețeaua medicală pentru diagnostic: 236
- Nr. de CDI diagnosticați cu TBC: 82
- Nr. de CDI care au primit pachetul de servicii de suport pentru aderență: 48
- Nr. de CDI recrutați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: 25

¹ Asociația Română Anti-SIDA

- Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: 4

Intervenții destinate grupurilor vulnerabile: PFA (Persoane fără adăpost)

Subrecipient: Organizatia Salvați Copiii Romania

Titlul proiectului: “Identificarea activă a persoanelor fără adăpost bolnave de TB și oferirea de servicii integrate pentru creșterea aderenței la tratament”

Localizare: București

Rezultate:

- **1496** de persoane fără adăpost au fost informate-educate cu privire la TB.
- **478** de persoane fără adăpost au fost identificate șiacompaniate la unitățile medicale în vederea testării și depistării cazurilor de TB
- **59** de persoane fără adăpost care au fost diagnosticate având TB activ și alte **73** care au început tratamentul profilactic primesc servicii de suport pentru creșterea aderenței (stimulente sociale, DOT, educatori între egali, consiliere psihosocială)
- Au fost distribuite **970** postere și **14.965** flyere
- Au fost instruiți și activați **25** de educatori între egali.

Intervenții destinate pacienților TB din ambulatoriu

Subrecipient: UNOPA

Titlul proiectului: “Tratament sub directă observație pentru pacienții cu TB din România”

Localizare: (Dispensarele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București;

Rezultate:

- Au fost recrutați și instruiți din dispensarele TB din cele șase județe: 31 de asistenți medicali (voluntari) și 6 medici TB (coordonatori de voluntari). Rolul lor este de a furniza DOT pacienților ce accesează dispensarele TB din cele 6 județe pilot.
- Au fost organizate trei întâlniri de lucru/instruire pentru voluntarii DOT din dispensare.
- **1487** pacienți cu TB au beneficiat de DOT în dispensare și suport social în vederea creșterii gradului de aderență la tratament.

Subrecipienți: UNOPA² în parteneriat cu ASPTMR³

Titlul proiectului: “Servicii integrate pentru pacienții cu TB din România”

Localizare: (Spitalele TB din) județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate:

- În fiecare dintre cele șase județe pilot, a fost constituită și instruită câte o echipă multidisciplinară (un medic, un psiholog, un asistent social). Rolul echipei este de a evalua riscul pacienților de

² Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA

³ Asociația de Sprijin pentru Pacienții cu Tuberculoză Multidrog-Resistentă

non-aderență la tratament TB și de a-i repartiza, în funcție de risc, către servicii de suport psihosociale dezvoltate în cadrul proiectului.

- **4238** de pacienți cu TB au fost evaluați în vederea includerii în programele Fondului Global dintre care: **3258** pacienți au fost repartizați pentru a primi servicii pentru unul din programele Fondului Global (ex.: tichete sociale pentru aderență la tratament; consiliere psihologică; consiliere socială; grupuri de suport; peer-suport).
- **1032** de pacienți au beneficiat de **2067** de sesiuni individuale față în față sau prin telefon;
- **689** de pacienți au participat la grupurile de suport organizate de către psihologii din echipele multidisciplinare;
- **1184** de pacienți cu TB (pacienți cu risc ridicat, pacienți cu risc mediu, pacienți spitalizați sau aflați în ambulator) au beneficiat de **2045** sesiuni de informare și consiliere cu ajutorul asistentului social;
- **311** de pacienți cu risc ridicat, incluși în proiect au beneficiat de suport între egali în vederea menținerii aderenței la tratament;
- **339** de pacienți au fost înrolați în proiect și au primit suport social (tichete sociale).

Subrecipient: CPSS⁴

Titlul proiectului: “Furnizarea de intervenții integrate de suport comunitar în vederea depistării active și îmbunătățirii aderenței la tratament a cazurilor de tuberculoză”

Localizare: județele Neamț, Argeș, Maramureș, Constanța, Dolj și Mun. București

Rezultate:

- Au fost angajați șase coordonatori județeni și împreună cu aceștia s-a realizat instruirea a **210** de lucrători comunitari, în vederea asigurării următoarelor servicii: identificarea activă a suspectilor de TB în comunitate; DOT la domiciliu pentru pacienții care nu se pot deplasa la dispensarul TB pentru a-și ridica tratamentul;
- Au fost identificați **381** suspecti dintre care **7** au fost confirmați cu TB activ;
- **587** de pacienți au beneficiat de DOT la domiciliu.

⁴ Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate